

Descrição do processo de gerenciamento

Este documento corresponde ao Artefato 01 do trabalho final da disciplina Engenharia de Software, ministrada pelo professor Fernando Antonio de Araujo Chacon de Albuquerque. O trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema de software voltado ao suporte de projetos gerenciados por meio de elementos do método Kanban. Para a construção desse sistema, a equipe também adotou o próprio método Kanban como forma de gerenciamento do projeto, utilizando-o para organizar, acompanhar e registrar as atividades realizadas ao longo do desenvolvimento.

A proposta do projeto, portanto, envolve duas dimensões complementares. A primeira é a construção do produto de software: um quadro Kanban funcional, com recursos como gerenciamento de quadros, colunas, raia, cartões e métricas. A segunda é a aplicação prática de um processo de desenvolvimento estruturado, evidenciado pelos artefatos produzidos durante o trabalho.

Para esse processo, a equipe escolheu o GitHub como ferramenta de versionamento e armazenamento dos artefatos, e o GitHub Projects como ferramenta de gerenciamento visual do projeto. Neste último, foram criadas issues principais correspondentes aos artefatos exigidos no roteiro do trabalho. Além disso, foram adicionadas subissues relacionadas às atividades de prototipação, desenvolvimento e testes do sistema.

Essa organização permitiu que a equipe distribuisse as atividades de acordo com a disponibilidade dos integrantes ao longo do semestre, mantendo visível o estado de cada tarefa. O uso do Kanban contribuiu para explicitar quais atividades ainda não foram iniciadas, quais estavam em andamento, quais precisavam de revisão e quais já haviam sido concluídas. Assim, o quadro funcionou tanto como instrumento de planejamento quanto como evidência do acompanhamento incremental do projeto.

Estrutura do Quadro Kanban e Definição de Colunas	
Nome da Coluna	Propósito & Descrição
 Backlog	Armazena atividades identificadas, mas ainda não priorizadas para execução imediata.
 A Fazer	Contém atividades planejadas e prontas para serem iniciadas.
 Fazendo	Contém atividades em desenvolvimento no momento.
 Em Revisão	Contém atividades concluídas em primeira versão, mas ainda pendentes de revisão, ajustes ou validação.
 Feito	Contém atividades finalizadas e consideradas prontas para entrega.

Cartão/Issue	Objetivo
 Artefato 1 – Gerenciamento de Projeto	Documentar o processo de gerenciamento, o quadro Kanban, as colunas e os cartões usados.
 Artefato 2 – Documento de Visão e Escopo	Descrever problema, mercado, stakeholders, necessidades, funcionalidades e visão geral da solução.
 Artefato 3 – Requisitos Não Funcionais	Especificar atributos de qualidade, restrições, padrões, normas, licenciamento e documentação.
 Artefato 4 – Histórias de Usuário	Especificar os requisitos funcionais por meio de histórias no formato “Como... eu quero... para...”.
 Artefato 5 – Arquitetura do Software	Descrever objetivos, decisões, restrições, mecanismos, abstrações e perspectivas arquiteturais.
 Artefato 6 – Projeto de Interface	Representar a interface por storyboards compostos por wireframes.
 Artefato 7 – Projeto Físico de Banco de Dados	Descrever tabelas, colunas, chaves, relacionamentos e propósito das tabelas.
 Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Construir o protótipo funcional do sistema com as funcionalidades previstas.
 Artefato 9 – Infraestrutura de Implantação	Descrever hardware, software e serviços necessários para implantação.

Subissue	Issue principal relacionada	Objetivo
 Configurar projeto base do protótipo	Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Criar a estrutura inicial do protótipo, configurando ambiente, dependências, banco de dados inicial e organização de pastas.
 Implementar cadastro e autenticação de usuários	Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Permitir que usuários criem conta, façam login, acessem funcionalidades protegidas e realizem logout.
 Implementar gerenciamento de projetos	Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Implementar criação, visualização, edição e exclusão de projetos associados a usuários autenticados.
 Implementar gerenciamento de quadros Kanban	Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Implementar criação, visualização, edição e exclusão de quadros Kanban dentro de um projeto.
 Implementar gerenciamento de raias	Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Implementar criação, visualização, edição e exclusão de raias dentro de um quadro Kanban.
 Implementar gerenciamento de cartões de atividade	Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Implementar criação, visualização, edição e exclusão de cartões de atividade com os dados exigidos pelo sistema.
 Implementar movimentação de cartões entre colunas	Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Permitir que cartões sejam movidos entre as colunas do quadro, representando a evolução do fluxo de trabalho.
 Implementar movimentação de cartões entre raias	Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Permitir que cartões sejam movidos entre diferentes raias de um mesmo quadro Kanban.
 Implementar limite WIP por coluna	Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Implementar a definição e validação do número máximo de cartões permitidos por coluna.
 Implementar métricas Kanban	Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Implementar o cálculo e a exibição das métricas cycle time, lead time, throughput e work-in-progress.
 Criar tela principal do quadro Kanban	Artefato 8 – Protótipo do Sistema / Artefato 6 – Projeto de Interface	Criar a interface principal do quadro, exibindo colunas, raias, cartões e ações principais do sistema.
 Criar tela de métricas do quadro	Artefato 8 – Protótipo do Sistema / Artefato 6 – Projeto de Interface	Criar uma tela ou seção da interface para apresentação das métricas Kanban calculadas pelo sistema.
 Testar fluxo completo do protótipo	Artefato 8 – Protótipo do Sistema	Executar testes manuais no protótipo para verificar se os principais serviços funcionam corretamente antes da demonstração.